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1. FEJEZET — SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 Felek megnevezését a Kiilonos
Szerzddési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt. (székhelye:
2040 Budadrs, Szabadsag Ut 301.) és partnerei
kozotti vallalkozasi jellegti szerzédéses kapcsolatok
altalanos szabdlyait, amelyek annyiban
alkalmazandok amennyiben azoktdl a Felek a
Kiilonos Szerzédéses Feltételekben (Vallalkozasi
Szerz6désben) el nem térnek. Ilyen eltérés vagy
ellentmondas esetén a Kiilonds Szerzodéses
Feltételekben megallapitott rendelkezések
els6bbséget élveznek és megfeleléen iranyadok a
felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzodés
(vagy Szerz6dés)

a Megrendel6 és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzodés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerz6dés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kiilonos Szerz6dési Feltételeit, a szerz6déses
specifikaciot, a szerz6dés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkoz6 arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek  teljes kord  teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idétartama

A viallalkozas keretében megvaldsitanddé munka
kezdési és a befejezési idépontja kozotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerz6dési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

A Kiilonds Szerzédési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet ¢€s ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendel6 elfogadta.
Alvallalkozasi szerz6dés esetén vallalkozo alatt
értelemszertien alvallalkozot kell érteni.

Megrendeld

A Kiilonds Szerzddési Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
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jogutddjai, aki a Vallalkozéval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozoi/generalkivitelezdi  szerzodésben
Megrendeloként megjeldlt gazdalkodd szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendelével all
szerzédéses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzdés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Villalkozéi dij

A Kiilonds Szerzddési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetendo a
vallalkozas  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozo egyiittesen.

Vallalkozas targya a Kiilonds  Szerzodési
Feltételekben  meghatarozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka. A Vallalkozoé koteles elvégezni a
vallalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a
vallalkozo6i dij meghatarozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi  rendeltetésszerli  hasznalatra  alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg.

Potmunka:

A szerz6dés alapjat képez6 dokumentacidban nem
szereplé munkatétel.

Amennyiben a Vallalkozé jogosultnak tartja magat
a kivitelezés id6tartamanak meghosszabbitasara,
pétmunka elszamolasara barmely, a felek kozotti
szerz6dés alapjan, akkor a Vallalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelonek, leirva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a potmunka
igény alapjat szolgaltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idén beliil meg kell tenni, és nem
kés6bb, mint 10 naptari nap attdél szamitva, hogy a
Viallalkozé az eseményrdl, vagy koriilményrol
tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a
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kivitelezés id6tartama nem hosszabbithaté meg, a
Vallalkozé nem valik jogosultta pétmunka részére
torténd elszamolasara és a Megrendeld mentesiil
minden a pétmunkaval kapcsolatos felel6sség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabalyokban  meghatarozott tartalma  és
részletességli miszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerz6dés targya a Kiilonos
Szerz6dés Feltételekben meghatdrozott munka,
amelyet Megrendeld6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerzddés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirasa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentécio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonds  Szerzédési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerz6dés targya megvalosithato legyen.

2.2. — A vallalkozési szerz6dés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Vallalkozéi teljesitéssel kapcsolatos  miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzédéses
feltételekben eltéréen nem allapodnak meg — a
vallalkozasi szerz6dés alairasa hatalytalanitja a
Felek kozott irasban vagy szoban 1étrejott barmely
a szerz6dés targyara vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Vallalkozé altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzodési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerzddésre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendelé és a Vallalkozo
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzOdéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazo kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott jogokat ¢és kotelezettségeket. A
Vallalkoz6 elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzddést (kivéve
a Beruhdzo6 araira vonatkoz6 rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendel6 (Beruhazé
hozzéjarulasa esetén) biztositja. Vallalkozé az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzddés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

24. — Viallalkozdé kozvetlenil Megrendeldvel
kételes a kapcsolattartasra. A vallalkozasi szerzodés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint
amely a Beruhdz6 és a Vallalkozé kozotti viszonyt
megalapozna. A Vallalkozd vagy képviseldje a
Beruhazo felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhazo
mas Vallalkozoja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld elézetesen
irasban jovahagyta, vagy azt a Felek a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Villalkozo koételes viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, ugy mint a
munkaeré toborzasat, a bérek, jarulékai és egycb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitasat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban elGirt hatdsagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonos Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalositasdhoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitdsokat a Kiilonos
Szerzodési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vaillalkozd koteles betartani a szakmai

eléirasokat, jogszabalyi eléirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkoz6 szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben

elbirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,
igy kiilondsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatasi  szervek,  hatosagok
eléirasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirasokat, utasitasokat, stb. A
vallalkozasi szerz6dés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés id6tartama alatt felelds
miiszaki ~ vezetd  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelds miiszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben fel kell tiintetni. A felel6s
miszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.
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Amennyiben 3 egymast koveté napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo el6zetesen értesiteni
koteles a Megrendeldt, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazéssal rendelkezd
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkozé6 meghatalmazott képviseldje koteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendel6 a Vallalkozo képviseldjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatasara, az errdl
sz010 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogésolas indokait — kézhezvételét kdvetden a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 1j képviselét kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képezé munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfelel6, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, illetve felelés miiszaki vezetdt, sulyos
szerzOdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzbdéses Osszeg 0,5%-anak megfeleld
kotbért  fizetni a  szerz6désszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogaban all a
szerz0dést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés iddszaka alatt hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,, Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkozo koteles idérendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasolo jelentésebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszert teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — siirgds esetben egyéb mdodon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési naplo, Ggy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhet6 helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatésagi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az ¢épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplé elvész vagy megsemmisiil, errdl kozodsen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre all6 adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben sziikséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseléje az épitési naplot a fenti hivatkozott

rendeletben eldirt rendszerességgel ellendrzi és
alairja. A Megrendel6 az épitési naplohoz szabadon
hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridokre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon belill észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hidnyaban a valamennyi
Megrendeléi  bejegyzés a  Vallalkoz6  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek — ellenkezd megjeldlés
hianyéaban — tajékoztatd jellegliek, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkozo kételes a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkozé koteles a munka megkezdése eldtt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési ¢és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kdvetelményeknek. A
terv Megrendeld felelés miszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eldirasok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozo koteles a
mintavételi tervben elbirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadasi
dokumentacidban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzend6é mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellenérzési
pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kilonds  tekintettel a  figgetlen  akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgilt paramétereket,
elfogadhat6 értékiiket, vizsgalandé mennyiségeket,
- a minOségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Vallalkoz6é nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfeleld mindségi
teljesitését, igy Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérzé intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.
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Az ellendrzésnél hasznalt mérdeszkdzok vagy
miiszerek kalibralasat a Vallalkozé biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elott Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkozo szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kdrnyezetvédelmi
eléirasok betartasara. A Vallalkozo  koteles
munkajat kiilonds tekintettel a 1995. évi LIIIL
torvényben, a  44/2000. (XI1.27.) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012.
évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (X11.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfeleléen végezni. A

Megrendeld  altali  teriiletatadastol  kezdve
Vallalkozé teljes és kizarolagos feleldsséget vallal a
tevékenység  végzésébdl szarmazd vagy a

tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendel6  altal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbol,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi  el6irasoknak  megfelelden. A
Vallalkozé ezhton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozoan a
hatésag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfelelden Vallalkozo kéoteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megel6z6 mddon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetdségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni €s atadni
Megrendeld részére az épitési €s  bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvantarto lapot.

Vallalkozé koételezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartasa. Ha a Vallalkozé e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendelé jogosult a Vallalkozo
koltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo6 koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzénak, vagy Megrendelének, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen feliil a Vallalkoz6 a
kotelezettségének megszegésével Osszefiiggésben
keletkezett hatosdgi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fiiggetleniil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkoz6 koteles a mindségi és kornyezeti

teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlizvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld

képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridon beliil e teriiletre vonatkozodan potolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendel6 a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkdlcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendé munkdk mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzOdésben
meghatarozott és Vallalkoz6 munkarészét érinto
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, poétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzédés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eldirt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban  megallapodnak. A  megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egyiitt nyujtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszamolasa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben &sszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiirés tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozéonak  potajanlatot  kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelével. A podtajanlat
kalkulaciés alapjat a szerzédésben szerepld
egységarak  kalkulacios  alapja  jelenti. A
potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eléirasai és a jelen Szerzddés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciot, a  kiadott  utasitasokat, a
felhaszndlandé anyagokat, illetve a kivitelezés
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soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
hozzajarulasa nélkdil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatirozza meg a mitargyak hidnytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
mitargyak rendeltetésszerti, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendelével szemben tobbletkdltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részér6l semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, épitmények,
miltargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsagara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozdlag, melyeket Vallalkozo
szamol ki ¢és hataroz meg teljes feleldssége
tudataban. Vallalkozd nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendel6 altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazé jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magardl a feleldsséget az altala elkdvetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendeld  figyelmét a  Megrendelé  altal
szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol ado6dé  kovetkezményeket  és

koltségeket, melyet a tdle elvarhatd gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megel6zoen nem jelzett.

Az esectleges javitasok, pontositasok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, gy Vallalkozoé koteles
azokat feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hianyossagai miatt
Vallalkozé semmilyen tobbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.
A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet ataddsakor nem jelzett kozmiivek
megrongalddasaért a Vallalkozo felelosséget vallal
és a karesetek megeldzése érdekében — sziikség
szerint — koteles egyiittmiikodni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esethen, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendeld ¢és a Vallalkozd kozott megtortént,

irasban  rogzitett  atadas-atvételét — kdvetden
Vallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkozoket koteles

rendeltetésszeriien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, Orzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szdmolt
anyagok, eszk6zok koltségét jogosult Vallalkozéd
részére kiszamlazni ¢és Vallalkozd6 barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzalds utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

A Vallalkozo feladata a sziikséges (hatosagi,
iizemeltetdéi stb.) egyeztetések lefolytatdsa, a
sziikséges hozzajarulasok és engedélyek
beszerzése, a kozmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felelds azért, hogy az altala elkészitett
miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendel altal meghatarozott — kiilondsen a
Projekthez kapcsolodd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a fovallalkozoi szerz6désben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendel$ altal meghatarozott célhoz a terveken
kivilli egyéb, akar miszaki, akar gazdasagi
beruhdzas nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozo
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
a Vallalkozo6t terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert €s/vagy nem alkalmazott miszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozo feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a Szerzédésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervezOi képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képez6 megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
kizarna.
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Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozo6 a hianyos tervszolgéltatis esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek onalldan is
alkalmasnak  kell lenniiikk a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovabbi
tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabol, a Vallalkozo koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
eldirasoknak €s emiatt az ¢Epitésiigyi hatosag az
épitési engedély kiadasat megtagadja, a Vallalkozo
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosag
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat a szerz6déstol.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzédésben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felel6ssége alol.

A teljesités akkor szerzddésszeri, ha a
tervdokumentacio  megfelel a  Szerzddésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eldirasoknak, illetdleg a gazdasagossagi és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossagi kovetelmények
megszegése 1is, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tullépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkoz6 korlatozas nélkiili felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalashoz
sziikséges valtoztatdsokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott 3 év
utan  kezdédik meg, a Vallalkozo kiilon
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszeriiségi feliilvizsgalatat.

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési €s/vagy tervezoi
tevékenység végzése esetén alkalmazando feltétel:

Ha a wvallalkozoi teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezoi tevékenységet,
vagy mas egyéb szerz6i jogi védelem ala esd
tevékenységet, akkor a létrehozott szellemi
terméket minden esetben a Vallalkozd és a
Megrendeld kozds szellemi termékének kell
tekinteni, melynek Osszes jogar6l lemond
Villalkoz6, Megrendeld részére a miszaki atadas-
atvételi eljards idépontjaban. Minden ilyen esetben
a fent emlitett atadas-atvételi eljards datumatol
kezdddden az Osszes létrehozott szellemi termék
kizarélagos jogtulajdonosa a Megrendeld, ezért
annak késobbi felhasznalasa, modositasa, harmadik
fél felé iranyuld értékesitése Megrendeld engedélye
nélkiil nem lehetséges. Vallalkozé koteles a
kozosen létrehozott szellemi termék minden
forraskddjat és vonatkozo allomanyat, tervek esetén
a rajzok eredeti file formatumi masolatat
Megrendeldnek elektronikus formaban atadni.

4. FEJEZET - A MEGRENDEL(’j
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangolasat ¢&s iranyitasat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzédéses
vallalkozbja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre

bocsatja,
c) Megrendel6 a kivitelezés megkezdése eldtt
Vallalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen

Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerzddési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendel6 eldzetesen és irasban
koteles nyilatkozni a Vallalkozonak az olyan
épitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
l1étrehozasara, bovitésére, atalakitasara vagy egyéb
megvaltoztatdsara iranyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET — VA’LLALKOZ(')
KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé magara nézve kotelezének ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képezd munka tekintetében.
Ebbol kovetkezéen Vallalkozé koteles minden
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intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendeld kelld idoben eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles
kiilondsen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
értelmében a Beruhazoé felé benytjtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrol ¢és
reklamaciokrdl, panaszokrél, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attol, hogy a Beruhazd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozodlag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzddésre vonatkozé utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés idGtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagat a jelen
Szerz6dés targyat  képezo megrendelésre
vonatkozolag,

f) a Megrendeld altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendelé képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra el6zetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozd koteles a
leszallitott terméket atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellenbrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségéb6l anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és Dbélyegzovel torténd
ellatasaval lehet,

g) az cltakarasra keriild6 ~munkarészrél a
Megrendeldt munkafazisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni ¢és részére az ellenérzés
lehetdségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt
elmulasztja, gy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetGségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerz6dés
teljesitéséhez ~ igénybevett — munkaerérél  és
munkaeszk6zokrol,

i) az anyagellatasrol  hozott
ellenérzését  megkonnyiteni
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld idében irasban jelezni
munkaszervezést illetden,

intézkedések
(megrendelések,

kifogasait a

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatando
koordinacios értekezletre és a Megrendeld vagy

annak képviseléje ¢és a Vallalkozé kozotti
értekezletre képviseldt kiildeni olyan
felhatalmazassal,  hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerzédés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlirni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendelé altal kifogasolt
Vallalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattol

eltérden alkalmazott technoldgidjat, eszkozeit,
anyagait
p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban

nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerz6dés targyat képezé munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaer6t alkalmazni,
¢és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eloirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezelk foglalkoztatasa jogszerd, az
adott tipusra érvényes kezel6i jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 oran beliil megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriill sor, ugy a
Megrendelonek — valasztasa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonos
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilonos Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tal a Vallalkozé
teljes korien vallalja a munkagépek iizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
lizemanyagot is. A Dbérleti dij Osszegét a
Megrendeld a Vallalkozonak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszdmitani.

A Megrendeld fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkoz6
informaldsa mellett, ha a kalkulacié alapjat képezd
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barmely  koltségtényezdben a  Megrendeldn
kiviilalld okokbol (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozo vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIII. Munkavédelmi torvény, valamint
a thzvédelemrdl szold 1996. XXXI. Thzvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan az
alabbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes  rendelet  rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel  torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (I11.23)
EiM rendelet el6irasainak megfelelden eljarni.

Ennek keretében a Vallalkoz6 kiilondsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelez6 munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast ¢és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbdl adodé kockazatok
elfogadhat6 szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozd részére a munkakorben
el6forduld  veszélyforrasokkal = szemben a
kotelezben eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok ~ megfelelnek-e  a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az iddszakos

kotelez6  alkalmassadgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,
- rendszeresen ellen6érzi a  munkahelyek

alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgozdéi szdmara a vonatkozd
jogszabalyokban eléirt, illetve a munka jellegébol
fakadoan sziikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),
- az alkalomszerii tlzveszélyes
irasban engedélyezi,
esetén jovahagyatja.
- a munkateriiletét elldtja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen el6irt tizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt 1dokdzonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgaldsa soran a Megrendeld feleldsségét

tevékenységet
illetve elrendeli, sziikség

valoszinisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkez§ esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkozok eldirt
id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a kdlcson adott és kapott
termeldeszkozokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolas, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenck az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartésat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogéasait,
utasitasait Vallalkoz6 24 ordn beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a munkat
leéllitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletr6l — akar véglegesen is — Kitiltani, a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkoz6t a munkavédelmi és
munkabiztonsigi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

A Megrendeld kiilon felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy amennyiben a szerzddés targyat

képzé  kiviteli tervdokumentacid és  annak
mellékletei szerint a  kivitelezési  munkak
kézmiveket (és ennek keretében kiilondsen

tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, foldgaz,
kéolaj, koolajtermék, egyéb gaz és gaztermék
vezetékes szallitasira, elosztasara, tarolasara
szolgald vagy az ehhez sziikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kozvetleniil vagy kozvetve érintik, a Vallalkozo
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatalyos jogszabalyokban foglalt eléirasokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése eldtt a
Vallalkozé koteles a Létesitmények biztonsagi
Ovezetét - a Létesitmények iizemeltetdjének
szakmai feliigyelete mellett - kijelolni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartasarol, a
keresztezett Létesitmények feltarasarol
gondoskodni.  Ennek soran a  Vallalkozd
kotelezettsége a Létesitmények {izemeltetdjének
szakmai feliigyeletét megrendelni ¢és annak
koltségeit viselni. A biztonsagi dvezet kijelolésének
helyességéért a Létesitmények lizemeltetdje felelds.
Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozé ezen kdotelezettségét nem
vagy nem megfelelden teljesiti, koteles a
Megrendeld karait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.
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Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerz6dés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvev8szék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitdo Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Europai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék, illetve egyéb

allami vagy unidés szerv vagy hatoésag a
Vallalkozasi Szerzddéssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini

ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atvételi igazolas kiadasat koveté hét éven beliil
torténhetnek meg.

Vallalkozé vallalja, hogy a 2017. évi CL tv.
(Art) 113.§ (5) bekezdése szerinti adatokat az
EKAER rendszerben rogziti, azt nem delegalja a
Cimzett (atvevo) felé.

5./A  FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Viallalkoz6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon 1étre,

hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. A Vallalkozonak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdodik és az  atadas-atvételi
jegyzékonyvben — meghatarozott  ideig  tart.

Vallalkozé kijelenti, hogy a jegyzékonyvet nevében
alair6 munkavallaloja, Vallalkozoja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzddés aldirasaval elismeri. A
Megrendeld részérdl a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelés miiszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyz6konyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozo f6bb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszamolas mddja, gépkezeld Dbiztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkezd részére torténd

hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
mdédon meg nem terheli, azt szerzédésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kotheti.
Viallalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idotartamat egy kozosen alairt jegyzékonyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbol nem szolgaltatja vissza hatariddre,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositds hidnyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzokonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat kovetéen a Megrendeldnek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrédl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriild hibak kijavitasanak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd
15 napon beliil.

6. A Vallalkozo  koteles a  Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantartast elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak id6tartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozé  részére tilos a  Gépen
barminem{i maradand6 valtoztatas végrehajtasa,

kiegészité eszkO6z  beépitése, kivéve azok,
amelyekhez a Megrendeld eldzetesen irasban
hozzajarul.

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép

allapotanak ellendrzésére.

9. A Vallalkozo felel a Megrendelovel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalddasaért,
megsemmisiiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekdvetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozd koteles
minden kareseményt  vagy  balesetet a
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Megrendeldvel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran belill irasban kézolni.

10. A Megrendel6  kizarja a  Gép
meghibasodasabol eredd karért vald feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozonak a meghibasodas miatti késedelembdl

vagy valamely hataridd6 nem teljesitésébol
szarmaznak.

11. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriils, a  Vallalkoz6  felréhato

magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irdsok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilondsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkoz6t terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzokonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendeld a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkoz6 a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott mértéeki
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyzokonyvben  rogzitett  hataridd
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld

kiilonosen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkozd barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzédéses feltételekbol
fakaddo mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye mertil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerzodés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendelot.

14. A Dbérleti jogviszonyt azonnali hatéllyal a
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerz6désbol eredd 1ényeges kotelezettségének

barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a Megrendel6
jogszeri rendkiviili felmondasa kovetkeztében
szlinik meg, a Vallalkozo koteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrdl valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megallapitott hataridon beliill a Vallalkoz6é ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredd minden koltség megfizetésére a
Vallalkozé6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult  kiszdmlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Villalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvallalkozot. A Vallalkozd
teljesitésben részt vevd barmely szubvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi alvallalkozot.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan az
Alvallalkozé tudomasul veszi azon kotelezettségét,
miszerint az alvallalkoz6i teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg Vallalkozd sajat
teljesitésének aranyat. A 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 27. §-a alapjan a Megrendelé a szerz6dés
teljesitésének ellenérzése soran az ¢épitési napld
adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a
Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg az
el6z6 mondatban irt mértéket.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eléirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat feleldsségére — a teljesitésében kozremiikodod
valamennyi szubvallalkozd vonatkozasaban is
kételes eldirni, megkdvetelni, és érvényesiteni.

Tovabbi  szubvallalkozé  bevonasdhoz is a
Megrendel6 eldzetes, irasos jovahagyasa sziikséges.
Amennyiben Véllalkozé ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelés elmulasztja, koteles
Megrendeld részére a teljes nettdé fovallalkozoéi dij
20 (hasz) %-at kotbér jogcimén megfizetni,
valamint koteles megtériteni a Megrendeld kotbért
meghalado karat is.
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Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozo jelen pontban
meghatdrozott kotbérfizetési kotelezettségén tul —
kovetelheti, hogy Vallalkoz6 végezze el a munka

teljes egészét, teljesités hianydban a jelen
Szerzédést felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglaltak alkalmazasaval. A vallalkozas

alvallalkozasba adasa semmiben nem mentesiti a
Vallalkozot a vallalkozasi szerz6dés altal rarott

kotelezettség és  felelosség alol, feleldssége
tovabbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsagért,
hianyossagért, akar Villalkozdja, akar

alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartasban — az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozéan — regisztralt
Vallalkozé vehet6 igénybe.

Alvallalkozé/vallalkozo jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallalkoz6 felelds minden olyan karért is,
amely az  Alvallalkozojanak/Vallalkozo6janak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozé koteles a Vallalkozoéival koétendd
szerz6désekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerzbdésben eldirt, kiilonosen a munka- #iz- és
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo
kovetelményeket, és ennek  megtorténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozo koteles igazolni.

A Vallalkozo koteles tovabba a tovabbi Vallalkozoi
szerzédéseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval 0Osszefiiggésben a
Megrendeld  jogosult ellendrizni  barmelyik
Vallalkozora vonatkozdéan a munka- tfiz- és
kornyezetvédelmi eléirasok maradéktalan
betartasat,

valamint azt, hogy a Megrendeld altal tartott
helyszini ellenérzés soran a Vallalkozo koteles
Helyszini Ellen6rzési Jegyzokonyv alairasara.

Megrendel6 ellendrzési jogosultsaga nem érinti se
a Vallalkozo se a szubvallalkozo felelds miiszaki
vezetOjének kotelezettségeit, feleldsségét.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyz6konyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szamitott kotbér megfizetésére a
Vallalkozé koteles akkor 1is, ha a helyszini
ellenérzésen személyesen nem vett részt.

A Kilondés  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkoz6 nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerz6dés targyat képezd megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha

ehhez a Megrendel6 vezérigazgatdja, illetve
gazdasagi igazgatoja elézetesen irasban
hozzajarulasat adta ¢és az ebbdl eredd
adminisztracios tobbletkoltséget Vallalkozo
megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott 6sszeg 0,5 %-a,

minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszamlazza, ¢és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkoz6i szamlaval szemben.

Faktoralds csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlds tényét ¢és az ados
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasba
bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkozd6 a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkill vesz igénybe Vallalkozot,
vagy a Vallalkozodi szerzédésekben nem rogziti a
jelen pontban meghatarozott kdvetelményeket, az
sulyos  szerzddésszegésnek  mindsiil,  mely
esetekben a Vallalkozd koteles hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Vallalkozd, illetve hidnyos Vallalkozoi
szerz6dés esetén a vallalkozoi dij 10%-at,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendeld felszolitasat kovetd 3 napon beliil. A
kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
barmely szamlajabol, illetve a  garancialis
visszatartasabol kompenzalas utjan kiegyenliteni.
Fentieknek tl, Megrendel6 — valasztasa szerint — a
szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara is
jogosult.

7. FEJEZET - VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkoz6 jogszabalyokban, hatosagi eldirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyt mindségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegl, atalanyaras szerzédések
esetén a szerzddésben foglalt munkak vallalkozoi
dija befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz6dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkozéi dij a miiszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumentacioban foglalt munkak
komplett  megvalositdsanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utdlagos szdmszaki-, mennyiségi- és
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miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem moédosithato.

Atalanyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozoi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasu munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utolagos tételes felmérése alapjan keriil
meghatarozasra az elézetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzddés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Vallalkozé kijelenti, hogy az egydsszegli
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok  hianytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriilé miszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkozoi dij atalany
jellegét.

Vallalkoz6 csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendel6 jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez Vallalkoz6 a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianyaban a
Megrendeld miiszaki ellenére altal jovahagyott
arak/dij alkalmazand6 a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képez6 munka
szerzOdésszerd, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztalyi mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges raforditasokat. A  vallalkozéi dij
tartalmazza kiilondsen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szilardsagara vonatkozd szamitdsok, a
Megrendel6 altal el6irt vagy egyébként hasznosnak,
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek  modositasa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezoket: a munkavégzéshez sziikséges
kozmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-és
utcsatlakozéasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
lévé utak és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢és berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladékleraké, a torvényi el6irdsoknak ¢és a
vallalkozasi szerzddésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kiilonds Szerzédéses Feltételek alapjan
Megrendeld nem biztositja, a szakmai el6irasok

vagy a vallalkozasi szerz6dés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  1év6  mitargyak
fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei

(egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitdsaval, mozgatisdval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitizési pontjainak  kijeldlése,
szerszamok ¢s egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
Vallalkozo egyiittes jelenlétébdl fakado koltségek, a
Vallalkozora haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a vallalkozasi szerz6dés keretében a Vallalkozod
valamely kotelezettségével all sszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az

esetlegesen el6forduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tdbbletkdltségek
kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozdi/generalkivitelez6i szerz0dés
keretében.

7.7. — A Megrendel6 a Vallalkozd felé jogosult

azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
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Vallalkozo feladatkorében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozo helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszamlazni ¢és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szamla benyujtasa
el6tt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szdmlazasanak alapjaul

szolgaldé  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyzékonyvet, laboratdriumi eredményt,

karbantartasi Utmutatét stb.); tovabba a szamlat
postai ton eljuttatni a Megrendel6 cimére.

Megrendeld vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a
Vallalkozo altal a szdmla alatamasztasara leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadott dokumentumok nem helytalloak,
Megrendeld visszaadja Vallalkoz6 részére javitasra.
Viallalkozé szamlajahoz mellékelni koteles a
Vallalkozo altal alairt és a Megrendeld Felel6s
miiszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
meghatarozott moddon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hianyaban a szamla
érvényesen nem fogadhaté el és visszakiildésre
keriil hianypdtlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idépontjaként a teljesitésigazolasi jegyzOkdnyvben
megjelolt idopontot kell szerepeltetni, valamint a
szerz0dés szamat. Ha a teljesitést6l szamitott 15
napon beliil Vallalkoz6 nem allitja ki a szamlat, és
nem nyujtja be, késébb a szamla nem fogadhat6 be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.) Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy Megrendelnél csak heti egy
alkalommal, csiitortokonként keriill sor szallitoi
kifizetésekre, ami nem mindGsiil késedelmes
kifizetésnek.

8.1.2.- Eldleg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerz6dés targyat
képezé munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkozd6 30 napnal hosszabb id6tartami
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonos Szerzodési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy litemeknek megfeleléen. A
részszamla 0sszege a Megrendeld képviseldje altal

elfogadott teljesitési jegyzokonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kertil
meghatarozasra, amely jegyzokonyvet Vallalkozo a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Villalkoz6  koteles a  Kiilonds  Szerzddési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzodési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltlintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmlaban
csakis olyan munkaféazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszadmla kifizetése
nem jelenti az adott munka -elfogadasat, a
Vallalkoz6é tovabbra is teljes kortien felelos az
altala wvallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak Osszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Villalkoz6 végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzOkonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hianyaban Megrendelé nem teljesiti a
szamla  kifizetését. Vallalkozd a rész- ¢és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerz6dés szamat.

Ha Vallalkoz6 altal bemutatott, és a szamlazas
alapjaul szolgald végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem kerlil elfogadasra,
Megrendeld errél értesiti  Vallalkozot ¢és —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellendrzott és  kijavitott — végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozo az
értesitést6l szamitott 15 mnapon beliill irdsban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokolassal  alatamasztva. = Ha  Vallalkozo
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridéon beliil, vagy azokat
indokolassal megfelel6képpen nem tamasztja ala,
akkor magatartasa a Megrendeld altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatarido a hibatlan
dokumentumok beérkezésétél szamitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkoz6i szerzédés targya az
altalanos forgalmi adorél szo616 torvény értelmében
a forditott ad6zés hatalya ala esik, gy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeld
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adoszamat ¢és azt a megjegyzést, hogy
L,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozé kijelenti, hogy a
2007. ¢évi CXXVIL. torvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belfoldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan téle ado
fizetése ne lenne kovetelheto.

A felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo
koztartozasmentes adoigazolas benyujtasara koteles
a Megrendel6 felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 30
napnal nem régebbi nemleges adodigazolast ugy
koteles atadni, hogy az adodigazolas iddbeli hatalya
az esedékes szamla fizetésének napjara is
kiterjedjen, ezért Vallalkozo6 a fizetési hataridd
lejartat megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem
régebbi addigazolast a Megrendelé rendelkezésére
bocsatani. Vallalkoz6 a papir alapti adodigazolas
eredeti példanyat a Megrendeld részére a fizetési
hatarid6 lejarta el6tt 7 nappal koteles megkiildeni.
Az adoigazolds mindkét esetben akkor mindsiil
Megrendeld  altal  atvettnek,  amikor az
Megrendeldhoz igazolhaté médon megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozd a koztartozasmentes
ad6zoi adatbazisban szerepel, ugy a fenti
adoigazolas helyett kizarolag errél a tényrél a
fizetési hataridé lejartat megelézéen 7 nappal
koteles a Megrendelot a fenti modon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkoz6 a fenti addigazolast a
fent irt modon és hataridében nem biztositja a
Megrendeld  részére, vagy  Vallalkozo a
koztartozasmentes ado6zoéi  adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes addzo6i adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendeldt irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendelé — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétol
szamitott 60 napon beliil kdoteles Vallalkozo
szabalyszertien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozo szamlajan feltiintetett
bankszdmlaszamra torténd atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendelé bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes  fizetés esetén Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelel
késedelmi kamatot fizet Vallalkoz6 szdmara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Villalkozd szamlajanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Villalkoz6é szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetésétél szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kdteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

83. — A Megrendeld jogosult barmely, a
Vallalkozoéval szemben fennallo, lejart kovetelését a
Vallalkozo6 szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacio tényét a Vallalkozoval k6zo6lni.

8.4. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités 0sszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. Kozbeszerzési
kifizetések

eljarasokkal kapcsolatos

A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy
kozbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyozza.

Eszerint amennyiben az ajanlattevéként szerz6do
fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a
havonta nett6 médon szamitott 200 000 forintot
meghalado kifizetésnél ajanlattevdé az igénybe vett
alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi
kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé az ajanlattevé rendelkezésére
bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott
30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkoz6 a kifizetés iddpontjaban szerepel
a koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, vagy

C) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az
adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szolo
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korményrendelet szerinti kztartozasmentes addzoi
mindségrol szo616 igazolast.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonds Szerzddési Feltételek pontositjak
a vallalkozoéi biztositékok nyujtasara vonatkozo
rendelkezéseket, a biztositék nyujtdsanak mértékét
és modjat. Eltéré rendelkezés hianyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozé szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzodésszerli teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennyiben szerzédéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerzédés ennél hosszabb
idotartamot  allapit meg, ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kilonds Szerzddéses
Feltételek eltér6 rendelkezése hianyaban a
teljesitési  biztosittk mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettd Osszegbdl kertil
visszatartasra. Kifizetése a miiszaki atadas-atvételt
kovetden kiallitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkozo kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételek azt
lehetévé teszik, a teljesitési biztositék a szerz6dés
alairasat kovetd 15 napon belil atadott, a teljes
szerzOdéses nettd oOsszeg 10%-nak megfeleld
mértéki teljesitési bankgaranciaval kivalthat6. A
bankgarancia lejarata a  munkdk tervezett
befejezését kovetdé 70. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthato ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa
esetén a VallalkozO minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezés és a kondiciok targyaban a
Megrendel6 pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési biztositék
Osszegébdl Megrendeld levonast eszk6zol, ugy
Vallalkoz6 a levonast kdveté 3 munkanapon beliil
koteles annak Osszegét az eredeti 10%-o0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, gy Megrendeld jogosult a

teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozo
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhtizodasa illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hataridé vagy a teljesités 10 varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idotartamu teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megeléz6 legkésobb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendel6 valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkoz6é részszamlaibol visszatartani, vagy a
Vallalkoz6 altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢és a Iehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a  jelen = ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozo6 a teljesités atadas-atvételi
jegyz6kdnyvben meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 éves idGtartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonos Szerzddési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas iddtartamar6l. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének idGpontjatdl, tgy a jotallas
idotartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdédik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd atadasat igazold jegyzokonyv datumatol
szamitott 5 ¢évig tart. Felek rdgzitik, hogy a
szerz0dés barmilyen okbol torténé megsziinése,
illetve megszlintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem allapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozot a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A jotallas/szavatossag érvényesitésének helyszine
megegyezik a beépités helyszinével.

Esetleges javitids vagy kicserélés esetén a jotallasi
idé a javitott/kicserélt részre vonatkozodan
Ujrakezd6dik. Amennyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelez6 jotallasi idGtartamot hatdroz
meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a
meghatarozott jotallasi id6tartam, gy az adott
termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezéen eldirt jotallasi idotartam
az alkalmazando.

A Villalkoz6 a jotallasi kotelezettsége idétartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
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teljes vallalkozoi dij nettdé Osszegének a Kiilonos
Szerzddési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd Osszegébdl keril
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
vallalkozoi dij 5%-a a jotallasi iddszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi 1d6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyz6konyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irdsbeli kérelme alapjan torténik. Az
utédfeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6zo
két héttel a Vallalkozé koteles kezdeményezni. Az
utéfeliilvizsgalat olyan idOpontban  torténhet,
amikor az iddjarasi viszonyok lehetévé teszik az
esetleges  hibak  hianytalan  feltarasat. Az
utofelillvizsgalaton  feltart  hianyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzddésben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Gsszegéb6l  Megrendeld  levonast

eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kdvetd 3
munkanapon beliil kételes annak dsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének id6tartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek tigy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyujtasaval
egyidejlileg atadott joteljesitési bankgaranciaval

kivalthato. A joteljesitési garancialis
visszatartasnak megfeleld bankgarancianak a
jotallasi  idészak leteltét kovetdé 70. napig
érvényesnek  kell lennie. Amennyiben a

Megrendeld a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, Ggy
Vallalkozo kételes a lehivast kdvetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 1)
bankgaranciat szolgéltatni, oly modon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértéki
bankgaranciaval. Ennek hidnydban Megrendeld
jogosult a Vallalkoz6 nala 1évé bankgaranciajat
lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén a Vallalkozé minden
esetben koteles egyeztetni a szovegezés és a
kondiciok targydban a Megrendeldvel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek dsszhangba hozni a
Megrendeld altal a Févallalkozoi/generalkivitelezoi

szerz6dés  keretében  nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Vallalkozot terheld kotbérek és
jogszerli kartéritési igények fedezetére is igénybe
vehetd.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennallo
szavatossagi kotelezettséget €s annak idOtartamat
(kotelez6 alkalmassagi idd).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil Vallalkozo
koteles helyszini  hibavizsgalatot tartani ¢és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiisz6bo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszlntetésének iddpontjat,
hataridejét. A Vallalkoz6 — az azonnali
beavatkozast igényl6 intézkedéseken kiviil — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon belill kdteles a javitasi
munkdkat megkezdeni és a Megrendeld altal
kitizott idépontra befejezni. A Vallalkozo az

elvégzett javitasi munkakrél a Megrendel6t
tajékoztatni koteles.  Vallalkozo az elvégzett
javitasi munkakra semmilyen jogcimen, sem

részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi 1d6 a javitott rész
vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés iddtartama, akar a jotallasi
iddszak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitast
mas kivitelezOvel a Vallalkozo  koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben Vallalkozo a kijavitott hiba fennallasat,
a javitas sziikségességét és modjat, valamint a
javitas 0sszegét utobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6é megszlnik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi -eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozojat/vallalkozojat terheld jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudnd
Megrendeld érdekében érvényesiteni, ugy a jelen
ASZF elfogadasaval a Vallalkozo felszamolasanak,
végelszamolasanak elrendelésének idOpontjatol a
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jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkoz6 a Megrendelore
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje ot
év. Az igény érvényesitésére vonatkozo irasbeli
felszolitas az eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET - A KIVITELEZES
QTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A wvallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet. ~ Megrendel6  altal  jovahagyott
kivitelezési iitemterv a vallalkozasi szerzédéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridoket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok Iényeges szerzddéses feltételekké
valnak. Ha a Megrendel6 tgy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvaldsulasi liteme nem
egyezik a jovahagyott kivitelezési itemtervvel,
akkor a Vallalkoz6 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridoben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejiileg torténik az
épitési naplé megnyitasa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkoz6 az
atvételi jegyzokonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavar6 korilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzodést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévé kozmi vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérol Vallalkozo
el6zetesen koteles meggy6z6dni, illetve egyeztetni
az adott kozmili vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elorehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési litemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgoz6 mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozd

szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb
er6forrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
né¢lkiil. Ha Vallalkozénak a lemaradas behozéasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendel6 jogosult mas Vallalkozé bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriild koltségeinek
Vallalkozo felé torténd atharitasara. Mindez nem
érinti a Megrendelonek az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzodési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkoz6i dij mddositasara.

11 FEJEZET - A HATABIDGT
BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi  szerz6désben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkoz6  koteles a  Megrendelé  felé

haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarido
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a feleldsség alol nem
mentesiilhet.

Id6jaras

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel —egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerzGdéses hataridd
meghosszabbitasahoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen koriilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiilonds Feltételekben, akkor
Vallalkozé az id6jaras miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hataridé, sem a felmeriild plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendel6 — dontése szerint — jogosult a
vallalkoz6i hataridd meghosszabbitasara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.

Robbanodanyagok ¢€s régészeti leletek

Vallalkozé6 koteles a Megrendeldvel egyiitt
rogziteni robbandanyagok €s régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliil, ami még a Megrendeld szamara
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein

koteles a Megrendeld felszolitasara beliil. Ebben az esetben Vallalkoz6 azonnal leéllitja
elérehaladasanak gyorsitasat eredményez6 a munkdakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
intézkedéseket tenni, melynek keretében a megfelel intézkedéseket a felfedezett anyagok, a
megkovetelhetd a létszdm ndvelése, tulora, kornyezetében taldlhaté javak és személyek
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védelmére. Ezen a teriileten a munka ujboli
meginditasara csak a Megrendel6 és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A

kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szdmara is
engedélyezte Beruhazoé a

fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiils6 esemény, amely elére nem lathato,
elhérithatatlan és megakadalyozza a Vallalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arr6l Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése  keretében. Vallalkozé  koteles
Megrendeldt tajékoztatni az esemény alakulasarol
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megsziinésérél. A kivitelezési
hataridé6 meghosszabbitasa csak olyan mértéki
lehet, amely a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz0dés adta meghosszabbitas keretén beliil
marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendeld a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzOdésnek  megfelelden  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

- ¢és legfeljebb olyan mértékben,
érvényesitését a maga Megrendeld is
ugyanilyen cimen.

amelynek
elérte

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerz6désben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridéket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibas
teljesités, és meghiusulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetenddé kotbér mértéke a nettd vallalkozoi

dij 1%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Vallalkoz6 részére poéthataridot allapithat meg. A
pothataridé  elmulasztasa a  szerzédés nem
teljesitését (meghiusulasat) eredményezi. A kotbér
a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértekd kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozo hiba esetén a teljes nettd
vallalkoz6i dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallalkozési dij. Vallalkozd hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyésolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé. A Megrendeld a hibas teljesitési
kotbér mellett jogosult szavatossagi, illetve jotallasi
jogainak érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld elbzetes
hozzajarulasa nélkiill felfiiggeszti, vagy az
itemtervt6l oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor péthataridd thzésére
vagy a teljesitésre  Kkitliz6tt  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztisa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghiusulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a nettd Vallalkoz6i dij 20%-a. A meghitsulasi
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétol szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozd 6nmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendel6 kiilon
jognyilatkozat  nélkiil, Onmagiban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekovetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosultta. Az
egyéb kotbér mértéke a nettdé Vallalkozoi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kotbér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben torténd
felszamolasi eljaras kezdeményezésének, vagy a
Vallalkoz6 éltal 6nmaga ellen torténd csddeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,
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A Vallalkozo a felszdmolasi,
kezdeményezésérél  haladéktalanul
Megrendeldt irdsban tajékoztatni.

csOdeljaras
koteles a

11.2.3. — A Villalkozé a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
médon és mértékben Dbizonyitja, hogy a
szerzOdésszegésért nem tartozik felelosséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozoval szemben
felmeriilt kotbérkovetelése, lejart pénzkdvetelése
van, azt jogosult beszamitani a vallalkozoéi dijba
(kotbérkoteles részhataridok esetén a részszamla
Osszegébe), illetve jogosult elszamolni a teljesitési/
joteljesitési biztositék terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért Megrendeld  irdsbeli
felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkoz6 altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékeét.

A teljesités meghiusulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat (uj Vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Vallalkozoval szemben.

A munka Megrendeld Altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idOkorlat nélkiili

jogfenntartassal ¢€l.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé a
szolgaltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendelonek
mar nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerz0dést6l elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvalo kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatoan meg fogja haladni a szerz6dés
szerinti munka mennyiségének vagy netto
értékének a 10%-4t.

A fenti esetben a Megrendeld a szerzodés
megsziintetésének idépontjat kovetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatarozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenértékét, tovabba megallapitasai
eredményét a Vallalkozdval irasban kozolni.

Ennek soran a szerzddésben rogzitett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyosszegii nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvalosult szakaszok miuszaki jellemzdit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vakuumos viztelenités sziikségessége,

stb.)

Amennyiben a  Vallalkoz6 a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon belill nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkoz6 altal elfogadottnak
kell tekinteni.

11.25. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellenérizni a munka- tiiz- és kornyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasat a Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarorszag Zrt-nél
alkalmazasban  1év6  BB-446-1  Kivitelezés-
ellen6rz6 lista alkalmazasadval. Az ellendrzések
teljes kortiségének érdekében a Vallalkozé koteles a
munkateriileten végzett tevékenységek végzésére
megkotott  szubalvallalkozéi  szerzddésben az
ellenérzési jogosultsag jogi alapjat megteremteni.
A vonatkozo6 jogszabalyokban foglalt
kotelezettségek be nem tartasa a Vallalkozd, illetve
annak Alvallalkozo6i/Vallalkozoi részér6l sulyos

szerz6désszegésnek mindsiil, amely
szerz6désszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzOdés alairdsanak  id6pontjaban

érvényben 1évé a Kivitelezés-ellenorz6 listaban
meghatarozott pontrendszer szerint kiszamitott
mértékben terheli a  vallalkozét, amelynek
kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.- Ft, azaz Otezer
forint. Az ellendrzési listdt a munkateriilet
atadasakor a Megrendelé atadja a Vallalkozo
részére. A kotbérfizetési kotelezettséget,
megalapozd mulasztast, és annak bizonyitékait,
valamint a kotbér 6sszegét a Megrendel6 az épitési
naploban rogziti, melyre a Vallalkozo észrevételt
tehet. A Vallalkozo altal fizetendd kotbér Gsszegét a
felek a teljesités-igazolason feltiintetik, ¢s az a
Vallalkozé esedékes szamlajanak Gsszegébdl
levonasra keriil. Ha a mulasztast a Vallalkozo az
épitési napld bejegyzésétdl szamitott 2 munkanapon
belill nem sziinteti meg, akkor a kotbér ismételten
kiszabhatd, ¢és a Vallalkozd tevékenysége a
hianyossag kikiiszoboléséig felfiiggeszthetd.

Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagddor, munkaarok beomlasaval kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. - Vallalkozd irasos formaban kérheti
Megrendeldtol a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkiil megallapitdé jegyzOkonyv  aldirdsanak
idépontja jelzi a munkdk befejezésének tényleges
idépont;jat.
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A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszert teljesités elbiraldsdhoz sziikséges
iratokat (4tadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellendrz6 mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatas
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmarad6 anyagot
elszallitani. Ezek hidnydban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolas kiaddsat megtagadni, illetve a
Viallalkozé koltségén a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyzokonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibdk, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendel6 felelés miszaki vezetdjének atadja a
szerzOdésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési Gsszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacio  olyan  példanya, amelyen
Viallalkozé a tervezett ¢és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosuldsi tervdokumentaciot a Megrendel
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumentacié egyéb
hianyossagait nem poétolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem allapitottak meg - és jogosult a megvalosulasi
dokumentaciot a Vallalkoz6 koltségére elkésziteni,
illet6leg elkészittetni.

A vallalkozasi munkék befejezése csak akkor
allapithatd meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibakat kijavitottak a Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési dsszesitd a
Kiilonos Szerzddési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhat6 meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok esetén, amelyek sem dnmagukban,
sem a javitasukkal jaré munkak soran nem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot. Ilyen
hibak esetén az Eljarast le kell zarni, azzal, hogy a
hibakat Vallalkozo a jegyz6kdnyvben
meghatarozott hataridon belill koteles kijavitani.

A rendeltetésszeri  hasznalatot  akadalyozo,
kijavithatd hibdk esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, €s a hiba javitisara a jegyzokonyvben
Viéllalkozé szamara pdthataridét kell kittizni.

A miiszaki atadasi (megvalosulasi) dokumentaciod
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken talmenden a Vallalkoz6 a
Megrendelonek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a févallalkozo/Beruhazo
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységr6l, annak
mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkozéi szamla
kiallitasanak tartalmara. A felelds miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatojanak,— valamint 10 Millid
forintot eléré projektérték felett a
vezérigazgatojanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitod eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasat. A Vallalkozé atadas-atvétel

lezarultaig egyediil felelds a munkateriiletért,
tobbek kozott a mitargyak, az anyagok,
berendezések allagfenntartasaért, az esetleges

hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képez6 munka atvétele
a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kiilonds Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

125. A rendeltetésszeri  hasznalatot nem
akadalyozo, nem kijavithat6 hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhatéo le, ha
Vallalkozo6 és Megrendeld mindségi arleszallitasban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Vallalkozoval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitsulas
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerli mitkodést akadalyozo,
nem kijavithato hibak esetén az atadas-atvétel nem
zarhato le és a Vallalkozoval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghitisulas jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitasi, illetve
hianypotlasi  hataridé  elteltét  kovetéen a
jegyzOkonyv  lezérasaval fejez6dik be. A

jegyzOkonyvben fel kell tiintetni a jotallasi id6
kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott, illetve
nem javithaté hibdk esetén a Megrendeld altal
érvényesitett igényeket (pl.: alacsonyabb mindségi
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osztalyba sorolas, arleszallitas, javitasi koltség
visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt
Vallalkozé viseli a karfeleldsséget. Megrendel6re a
karveszély a sikeres atadas-atvételt kovetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzddésszegéssel okozott karokért a
Vallakozot teljes kartéritési feleldsség terheli.

A felelésség aldl csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a szerzddésszegést ellendrzési
korén kiviil esé, a szerzédéskotés iddpontjaban
elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart
elharitsa.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés
megkotését megelézéen Megrendeld teljes koriien
tajékoztatta a Vallalkozot a beruhdzas értékérdl, a
Beruhazoval kotott szerz6déses  feltételekrdl,
kiilonos tekintettel a szerzodéses szankciokrol.

A Villalkozé ennek megfeleléen tudomasul veszi,

hogy amennyiben Vallalkozdé szerzodésszegése
kovetkeztében  Megrendeld ~ Beruhdzd — felé
szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazo altal a
Megrendel6vel

szemben  érvényesitett  kotbérek  és  egyéb
jogkdvetkezmények Vallalkozo altal

szerzOdésszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendel6 minden esetben teljes
kortien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzddésen kiviil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egylitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzédéssel Osszefiiggésben. A Vallalkozo
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozo
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendel6 felel6ssége fennall.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkozé felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitas esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fiiggetleniil attdl, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.3. —Vallalkoz6 a jotallasi és szavatossagi idészak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat €s cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal

bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hatariddben nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkozo6 koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
Osszegébol), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozo feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzédésszerii teljesitéséért a
kivitelezés idGtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi id6tartamon belil.

13.5. Kozbeszerzési eloirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kotott szerzodés
kozbeszerzési szerzodés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idétartama

alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetleniil kozremiikodo barmely
szubvallalkozéval szemben a  koOzbeszerzési
jogszabalyokban  meghatarozott  kizar6 ok

bekovetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irasban tajékoztatni a Megrendelét. A
Vallalkozd kizar6 okok ala tartozasa / keriilése,
illetve ezen tajékoztatasi kotelezettség elmulasztasa
sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Vallalkozd  ezen  tajékoztatasi
kotelezettségét olyan okbol, amelyért felel6s
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
nettd févallalkozoi dij 20 (husz) %-at kotbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozo vallalja, hogy fizet6képességérol ismert
biztositod tarsasagnal felelosségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses kotelezettségeibdl és ra  haruld
felelosségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerzOdés alairasat kovetden Vallalkozo atadja a
biztositasarél  sz6lo  kotvényének — maésolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendel$ kérésére
barmikor koételes igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositdas nyujtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
Viallalkozotol — kiegészité vagy Uj  biztosités
megkotését kovetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, ¢és a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozoénak jaro dsszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:
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- munkateriileten a Vallalkozonak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhazéval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
feleldsségeébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbdl, pénziigyi veszteségb6l ered, akar a a
vallalkozasi szerzddés targyat képez6 munka
kivitelezése elott, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a  Vallalkozo  képviselje,
alkalmazottja vagy megbizottja) akar anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
mitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdz6 vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkadk kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait
altalanos felelOsségbiztositassal oOhajtja fedezni,
akkor annak idétartamat a jelen Szerz6désbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkoz6 biztositas

- az alkalmazottakra vonatkoz6 munkaltatoi
felelGsségbiztositas
- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi

megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb Vallalkozo is
dolgozik, a Kiilonds Szerzédési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges k6z0s kiadasokrodl és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerz6dés targyat képez6 munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozolnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerzédés részét
képezé dokumentumokrdl, miiszaki tervekrol,
szamitasokrol, irasos anyagokrél. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, mikodésére vonatkozo
iizleti titoknak mindsiilé informaciét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés hatalya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé elére hozzdjarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott ¢és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljardsokat Megrendeld

azonnal, a  Vallalkoz6 ~minden  tovabbi

megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozo kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi €s pénzigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzddéses tevékenységi korokre kiterjedden —
nyilvantartdsba  vett  vallalkozéi  kivitelezo,
alkalmazottai kozil a  vdllalkozasba adott
munkdhoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES ]
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzédés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés
a Megrendelének fel nem rohatod okbol felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohaté oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendel6 részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az 6ket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés a
Megrendeldnek felrohatd okbdl keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozd bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Vallalkozo koteles
bizonyitani, hogy 6 maga semmiben nem jarult
hozza a févallalkozoi/generalkivitelez6i szerzddés
megrendel6i vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendeld altal fizetendd
kartérités Osszege a Vallalkozo altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nett6 vallalkozoi dij dsszegét.

- Amennyiben a f6vallalkozéi/generalkivitelezdi
szerz6dés felmondasara a Vallalkoz6 a vallalkozasi
szerz6désében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal Gsszefiiggésben keriilt
sor, ugy a Vallalkoz6 semmilyen kartéritésre nem
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tarthat igényt, ugyanakkor feleldsséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzdést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatdrozott esetekben, kiillonésen amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csodeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatdsat biroésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birosag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzid miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzddésbdl fakadd
jogok vagy kovetelések engedményezésérél szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerzddésben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki felrohatd okbol a rész-, vagy véghataridohoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képviseldje irasban és
megfeleld indokokkal alatamasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés targyat
képez6 munka megvalositasabol.

Amennyiben a a Vallalkozoval szemben a jotallasi
id6szak alatt cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6z0 naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozonak a
Szerz6désbol eredd szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a Szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt indul cs6éd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozonak felrohatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghiusulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghiusulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghitusuldsa nem jelenti a Vallalkozd jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is

183. — A Megrendel6 jogosult irdsban
megszintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazé értesités
elkiildését6l szamitott 15 napon beliil kotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Vallalkozé 4altal a felmondast tartalmazd
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendelé altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levonasa.

- Az itemterv utolsdé aktualizalidsa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levondsa. A kiilonbozetet az adds
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végét6l szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz6dés megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohato okbol keriilt sor, a Vallalkozé6 mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozasi szerz6désben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 0j Vallalkozo bevonasaval.

18.4. A Szerz6dés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzdés targyat
képezé6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhdzo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dést, vagy a Beruhazé érdekkorébe tartozo
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot

haladéktalanul értesiteni, ezt kovetbéen Felek
jegyz6konyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  és  sziikség  szerint  k6zOs

megegyezéssel modositjak a jelen Szerzédést. A
szerzddés felfliggesztése egyik Fél részérél sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefliggésben
egyik Fél sem jogosult tobbletkdltség, kotbér vagy
kartérités érvényesitésére a masik Féllel szemben.
19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Vallalkozo koteles betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magan
személyekre iranyuld korrupciot, befolyassal vald
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételtél vald eltiltast
vonhatjak maguk utan.

A kovetkez6 korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartasa, azok teriileti és személyi
hatalyanak alkalmazésaval, kotelezd:

helytallni  tartozik a nem  szerzédésszerl
teljesitésébdl a Megrendeldt ért karokért. - magyar  jogszabalyok  korrupcidellenes
rendelkezései (Btk., Ptk.)
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- 2000. évi XXXVII. torvény a Gazdasagi
Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgaria,
Chile és Szlovakia altal Parizsban, 1997.
november 21-én elfogadott - a kiilfoldi hivatalos
személyek megvesztegetése elleni kiizdelemrol
sz016 - Egyezmény kihirdetésérol

- Kiilféldi Korrupciés Gyakorlatrol szolo 1977.
évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal
-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf)

- Az Egyesiilt Kiralysag Csalasrol szolo
Torvénye (UK Bribery Act of 2010)

A Vallalkozd vallalja, hogy a korrupcio
megelézése €s megakadalyozasa érdekében
kialakitja erre vonatkozé politikdjat és ennek
érdekében megteszi a sziikséges ¢€s ésszerd
1épéseket.

19.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy tudomasa
szerint képviseldi, vezet6i, dolgozoi, megbizottai
és barmely mas, vele jogviszonyban allé személy
nem kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kdzvetleniil vagy kodzvetve,
pénzt vagy barmely hasonlo értéket, elényt vagy
ajandékot barmely személlyel vagy tarsasaggal
valo kapcsolataban, ideértve barmely
korményképvisel6t vagy alkalmazottat, politikai
part képviselot, politikai megbizatas betdltésére
jelolt személyt, valamint barmely orszag,
igyndkség vagy allami intézmény részére
jogalkot6i, kozigazgatasi vagy  biraskodasi
funkciét  betolté  személyt vagy  barmely
nemzetkozi nyilvanos szervezet képvisel6jét, azzal
a szandékkal, hogy Oket korrupciora birja és/vagy
O6ket arra  Osztondzze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek  annak  érdekében, hogy a
Megrendeld szamara egy iizletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendel6 szamara
iizleti tevékenysége keretében barmely jellegli
egyéb elonyt nyujtsanak.

19.3. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomadsa szerint sem a tarsasag, sem képviseloi,
vezetdi, dolgozoi, megbizottai, alvallalkozoi
korrupciés cselekmény miatt nem voltak kizéarva,
felfiiggesztve, kizarasra vagy felfliggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kozbeszerzési
palyazatokon vald részvételtdl, és/vagy a
Vilagbank vagy barmely mas nemzetkdzi
fejlesztési bank palyazatain valo részvételtdl.

19.3. pontokban irt valamely  korlilmény
bekovetkezik, arrél haladéktalanul, de legkésobb a
tudomasszerzést kdvetd 5 napon beliil tdjékoztatja a
Megrendel6t.

19.5. Amennyiben a Megrendelé hitelt érdemlden
tudomast szerez arrél, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozohoz cimzett, irasbeli, egyoldali
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjelolésével
jogosult azonnali hatallyal felfiggeszteni a jelen
Szerzddést olyan ésszerli idétartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltarasa céljabol. Ezen
ok miatt bekovetkezett felfiiggesztés esetén a
Megrendel6t semmilyen felelésség nem terheli.

A Vallalkozd a felfiiggesztés okaul szolgalo
koriilményekre vonatkoz6 bizonyitékokat koteles
megorizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszerii
intézkedést meghozni.

19.6. Amennyiben a Vallalkoz6 felrohatéoan
megszegi a jelen fejezetben foglalt kotelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést
indokolva, irdsban azonnali hatallyal felmondani. A
Villalkozoét ebben az esetben teljes korti kartéritési
kotelezettség terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET — ALKz}M{&ZAl}ID(') JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozot valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszolitas kézhezvételével az eléviilés
megszakad.

A vallalkozasi szerzOdésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsdsorban targyalasos Gton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitak (miszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerzédésben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Vallalkozéonak a befejezési hataridé modositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irasos
kezdeményezésétdl szamitott 45 napon belil a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti  Keriileti  Birosag, illetve
értékhatartol fiiggben a Székesfehérvari
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitdban alperesként fellépd fél székhelye

19.4. A Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
amennyiben tudomast szerez arrdl, hogy a 19.2, vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyeb
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illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi III. térvény
altalanos illetékességre vonatkozoé rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerz6dés kizardlag kétoldaltan,
mindkét fél altal cégszeriien alairt
szerz6désmodositassal modosithato, illetve
egészitheto ki.

21. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értenddk, ha a szovegkdrnyezet ugy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok ¢és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerzddés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerzédés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendel6 (vallalkozasi szerz6désben megjelolt
képviseldje) altal adott utasitdsok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozo szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozé kérheti a szdbeli utasitas
irasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irasos megerGsitést 5
napon beliil a Megrendelé6 nem kifogasolja, akkor
az a Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendo.
A jelen szerz6dés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott killdemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem

tiltja, barmely mas eszkozzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus  tizenettel (e-mail-lel) utjan kell
megtenni.

Vallalkoz6 koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatanak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolds indulasa stb.) modosulasat
Megrendeldvel haladéktalanul irasban koézolni. A
Megrendeld altal a Vallalkozé altal megadott,
illetve a hatalyos cégkivonatban szerepld cimére
kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,,elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkozo6 a kiildemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIIL. Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki ¢épitdipari kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  Vallalkoz6
kivitelezdi tevékenység) folytat, az koteles az erre
iranyuld szandékdt a Vallalkozo kivitelezdi
névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzddés csak olyan Vallalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Viallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Viallalkozé részér6l sulyos szerzodésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
azonnali hatallyal eldllni, a Vallalkozé pedig — a
Megrendel6 karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld dsszegli kotbért
fizetni.
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